

## 平成29年度公共交通スケジュール

月	長南町地域公共交通活性化協議会	協議内容
5月	第1回協議会の開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>○デマンド運行時間帯について</li> <li>○平成29年度地域公共交通について</li> </ul>
6月	第2回協議会の開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>○平成30年度生活交通確保維持改善計画</li> <li>○巡回バスの運行経路、停留所、運行時刻、運賃、料金</li> </ul>
7月		
8月	第3回協議会の開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>○巡回バスの運行経路、停留所、運行時刻、</li> </ul>
9月		<p>(事務局調整事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通保安上、道路管理上の適否(公安委員会(警察)、道路管理者との調整)</li> <li>・停留所の設置にあたって、道路使用許可、道路占用の許可、地権者の合意等の調整</li> <li>・車両の最大値の変更に伴う公安委員会(警察)や道路管理者との事前調整(車両制限令)</li> </ul>
10月	第4回協議会の開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協議会の同意</li> <li>(巡回バス、運行経路、停留所、運行時刻、運賃、使用車両)</li> </ul>
11月	事業者:許認可書類提出 標準事務処理期間三ヶ月	
12月	第5回協議会の開催	<p>→ 平成29年度生活交通確保維持改善事業</p>
1月		<ul style="list-style-type: none"> <li>○平成30年1月4日(木)</li> </ul>
2月		<p>巡回バス運行開始(実証実験)</p>
3月		