

※ 長南町地域公共交通活性化協議会 現在までの経過表(概要)

	平成 23 年度												平成 24 年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1. 地域公共交通活性化協議会設置と開催			○	⇒	○	⇒	○	○	⇒	○	○	○	⇒	⇒	○									
2. コンサルタント業者選定・契約・委託業務開始			○	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒												
3. 地域公共交通の現状把握			⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒												
・住民ニーズ、公共交通利用実態調査 等																								
・公共交通の課題抽出 ・実証実験実施予定事業者との調整																								
4. 町の公共交通の方向性の検討・承認					⇒	○																		
5. 実証実験の計画作成・運輸局への実証実験の申請(21条)等						⇒	⇒	○																
6. 実証実験の開始(正月から3か月) 巡回バス・予約制乗合タクシー										⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒									
7. 実証実験の結果取りまとめ・利用者への聞き取り調査												○												
・実証実験の検証										⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒									
8. 地域公共交通総合連携計画の検討・承認										⇒	⇒	◎												
・新たな公共交通の利用者、地域等の明確化																								
・事業経費(導入費・運営費)の試算																								
・導入時期、運行詳細、交通事業者の選定																								
9. 巡回バス2台から1台に変更し運行開始													⇒	⇒	⇒									
10. 地域公共交通確保維持改善事業の検討												⇒	⇒	⇒	⇒									
11. 国交省への地域公共交通確保維持改善事業の申請(予定)															○									
12. 運輸局への乗合事業の許可申請(4条申請)(予定)																○								
13. 予約制乗合タクシーの認可後、運行開始(予定)																			◎					