

令和元年度発注予定工事

| | |
|-------|-------|
| 公開年月日 | |
| 担当課 | 建設環境課 |

| No. | 入札及び 契約方法 | 工 事 の 名 称 | 工事の場所 | 種 別 | 工 期 (月数) | 工事の概要 | 入札時期 (契約締結時期) |
|-----|--------------|-----------|-------|-----|-------------|-----------------|------------------|
| 1 | 入札 | 舗装本復旧工事 | 今泉地先 | 舗装 | 3ヶ月 | L=350m A=1,800㎡ | 5月 |
| 2 | 入札 | 舗装本復旧工事 | 佐坪地先 | 舗装 | 3ヶ月 | L=490m A=1,100㎡ | 5月 |
| 3 | 入札 | 舗装修繕工事 | 豊原地先 | 舗装 | 3ヶ月 | L=140m A=450㎡ | 5月 |
| 4 | 入札 | 舗装修繕工事 | 美原台地先 | 舗装 | 3ヶ月 | L=180m A=1,500㎡ | 5月 |
| 5 | 入札 | 法面修繕工事 | 蔵持地先 | 吹付 | 5ヶ月 | A=600㎡ | 7月 |
| 6 | 入札 | 道路改良工事 | 坂本地先 | 改良 | 6ヶ月 | L=100m | 7月 |
| 7 | 入札 | 橋梁修繕工事 | 豊原地先外 | 橋梁 | 6ヶ月 | 橋梁修繕 | 8月 |

令和元年度発注予定工事

| | |
|-------|-------|
| 公開年月日 | |
| 担当課 | 産業振興課 |

| No. | 入札及び 契約方法 | 工 事 の 名 称 | 工事の場所 | 種 別 | 工 期 (月数) | 工事の概要 | 入札時期 (契約締結時期) |
|-----|--------------|-------------------------|-------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 入札 | 土地改良施設維持管理適正化事業整備工 事 | 今泉 | 機械具設 置工事 | 5月 | 主ポンプ及び電動機整備補 修工 一式 | 10月 |
| 2 | 入札 | 土地改良施設維持管理適正化事業整備工 事 | 千田 | 機械具設 置工事 | 5月 | 主ポンプ及び電動機整備補 修工 一式 | 10月 |
| 3 | 入札 | 土地改良施設維持管理適正化事業整備工 事 | 小生田 | 機械具設 置工事 | 5月 | 主ポンプ及び電動機整備補 修工 一式 | 10月 |
| 4 | 入札 | 土地改良施設維持管理適正化事業整備工 事 | 小生田 | 機械具設 置工事 | 5月 | 主ポンプ及び電動機整備補 修工 一式 | 10月 |
| 5 | 入札 | 改善センター外壁改修工事 | 報恩寺 | 改修 | 5月 | 外壁クラック補修防水 | 9月 |
| 6 | 入札 | 野見金公園駐車場整備工事 | 岩撫 | 舗装 | 5月 | 駐車場整備 | 9月 |

令和元年度発注予定工事

| | |
|-------|-----|
| 公開年月日 | |
| 担当課 | ガス課 |

| No. | 入札及び契約方法 | 路線番号 | 工事(委託)の名称 | 工事(委託)の場所 | 種別 | 工期(月数) | 工事、委託の概要 | 入札時期 (契約締結時期) |
|-----|----------|---------|---------------------------|------------|----|--------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 入札 | | 主要地方道市原茂原線舗装本復旧工事 | 長南町 岩川 地先 | 舗 | 3ヶ月 | 舗装工A=509㎡(車道) 舗装工A=391㎡(歩道) | 5月 |
| 2 | 入札 | 1-10 | 町道又富3号線供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 又富 地先 | 管 | 4ヶ月 | PE50A L=110m | 6月 |
| 3 | 入札 | 3-14 | 町道蔵持28号線供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 蔵持 地先 | 管 | 4ヶ月 | PE50A L=80m | 6月 |
| 4 | 入札 | 8-10~12 | 町道長南鶴枝線外供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 長南 地先 | 管 | 4ヶ月 | PE150・PE100A L=280m | 6月 |
| 5 | 入札 | 2-33 | 町道坂本92号線供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 坂本 地先 | 管 | 3ヶ月 | PE50A L=250m | 7月 |
| 6 | 入札 | 2-37 | 町道坂本90号線供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 坂本 地先 | 管 | 3ヶ月 | PE75A L=245m | 7月 |
| 7 | 入札 | 4-13 | 町道水沼4号線供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 水沼 地先 | 管 | 4ヶ月 | PE50A L=120m | 8月 |
| 8 | 入札 | 6-9 | 町道佐坪4号線供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 佐坪 地先 | 管 | 3ヶ月 | PE50A L=130m | 8月 |
| 9 | 入札 | 4-26 | 町道水沼27号線外供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 水沼 地先 | 管 | 4ヶ月 | PE50A L=150m | 9月 |
| 10 | 入札 | 6-23,24 | 町道小沢49号線外供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 小沢 地先 | 管 | 4ヶ月 | PE50A L=315m | 9月 |
| 11 | 入札 | | 町道長南20号線供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 長南 地先 | 管 | 3ヶ月 | PE50A L=185m | 9月 |
| 12 | 入札 | 2-35~39 | 町道坂本90号線外供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 坂本 地先 | 管 | 4ヶ月 | PE50A L=515m | 10月 |
| 13 | 入札 | 8-14 | 町道長南57号線供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 長南 地先 | 管 | 4ヶ月 | PE50A L=60m | 10月 |
| 14 | 入札 | 2-34 | 町道坂本133号線供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 坂本 地先 | 管 | 3ヶ月 | PE50A L=320m | 11月 |
| 15 | 入札 | 6-11,12 | 町道報恩寺13号線供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 報恩寺 地先 | 管 | 3ヶ月 | PE50A L=125m | 11月 |
| 16 | 入札 | 8-22 | 町道長南49号線外供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 長南 地先 | 管 | 4ヶ月 | PE50A L=230m | 11月 |
| 17 | 入札 | 8-56 | 町道長南37号線外供給改善に伴うガス低圧管入替工事 | 長南町 長南 地先 | 管 | 4ヶ月 | PE75A L=90m | 11月 |

令和元年度発注予定工事

| | |
|-------|-------|
| 公開年月日 | |
| 担当課 | 学校教育課 |

| No. | 入札及び 契約方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工期 (月数) | 工事の概要 | 入札時期 (契約締結時期) |
|-----|--------------|------------------|-----------|----|------------|----------|------------------|
| 1 | 入札 | 長南中学校特別通教室空調設備工事 | 長南2060番地先 | | 3ヶ月 | エアコン設置工事 | 5月 |

| | |
|-------|-----|
| 公開年月日 | |
| 担当課 | 給食所 |

| No. | 入札及び 契約方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工期 (月数) | 工事の概要 | 入札時期 (契約締結時期) |
|-----|--------------|-------------|------------------|----|------------|--------------|------------------|
| 1 | 入札 | 給食所屋上防水改修工事 | 長南町長南地先 (給食所) | 建築 | 3か月 | 調理場屋根防水改修 一式 | 5月 |