

## 長南町第5次総合計画策定にかかる進捗状況

### 1. 現在までの進捗状況

実施日	会議等	内容
令和元年7月3日	各種団体等ヒアリング及び 町長ヒアリングの実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子育てサークル</li> <li>・営農組合(東部、西部、関原)</li> <li>・商工会青年部</li> </ul>
7月16日 ～9月3日	中学生意識調査の実施 (長南中学校2、3年生全員に調査 票を配布)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・有効回収数 92票</li> <li>・有効回収率 100%</li> </ul>
7月24日	令和元年度第1回 長南町新総合計画策定委員会 (補佐・係長級庁内会議)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・策定方針及びスケジュールについて</li> <li>・個別計画調査の依頼</li> <li>・住民意識調査項目の協議</li> </ul>
9月1日 ～9月24日	住民意識調査の実施 (満18歳以上の住民から無作為抽 出で1200名に調査票を郵送)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・有効回収数:491票</li> <li>・有効回収率:40.9%</li> </ul>
11月21日	令和元年度第1回 長南町新総合計画策定会議 (課長級庁内会議)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・策定方針の説明</li> <li>・第4次総合計画の総括票依頼</li> <li>・住民意識調査の集計状況</li> </ul>
11月29日	令和元年度第1回 長南町まちづくり委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・策定方針の説明</li> <li>・住民意識調査集計結果の説明</li> </ul>
令和2年1月14日 ～1月17日	各課別ヒアリングを実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各課の現状把握</li> </ul>
4月14日	令和2年度第1回 長南町まちづくり委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第5次総合計画について諮問</li> </ul>
5月19日	令和元年度第1回 長南町新総合計画策定委員会 (補佐・係長級庁内会議)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第5次総合計画 基本構想(骨子案)の説明、協議</li> </ul>
6月9日	令和元年度第1回 長南町新総合計画策定会議 (課長級庁内会議)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第5次総合計画 基本構想(骨子案)の説明、協議</li> </ul>
6月12日	議会全員協議会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第5次総合計画 進捗状況等の説明 基本構想(骨子案)の説明</li> </ul>

実施日	会議等	内容
6月15日～30日	パブリックコメントの実施	・第5次総合計画 基本構想(骨子案)について
7月15日	長南町第5次総合計画 ワークショップ	・長南町の将来像について
7月21日	長南町新総合計画策定委員会 (補佐・係長級庁内会議)	・基本計画(骨子案)の協議
8月21日	長南町新総合計画策定会議 (課長級庁内会議)	・基本計画(骨子案)の協議
8月24日	令和2年度第2回 長南町まちづくり委員会	・基本構想(案)の説明

## 2. 今後の予定

実施日	会議等	内容
9月10日	議会全員協議会	・第5次総合計画 基本計画(案)の説明
10月上旬	長南町新総合計画策定会議 (課長級庁内会議)	・第5次総合計画 基本計画(案)の確認、協議
10月15日	令和2年度第3回 長南町まちづくり委員会	・第5次総合計画 基本構想(案)、基本計画(案) について説明
10月中	長南町第5次総合計画 ワークショップ	・長南町の将来像について
10月中旬～下旬	パブリックコメントの実施	・第5次総合計画 基本構想(原案)、基本計画(原案) について
11月19日	令和2年度第4回 長南町まちづくり委員会	・第5次総合計画(原案)について答申
11月下旬	議会全員協議会	・内容説明
12月上旬	第4回定例会	・上程～採決