

【令和7年度】
長南町第5次総合計画後期基本計画
策定スケジュールについて

(令和7年11月7日現在)

NO	実 施 日	会 議 等	内 容 等
1	5月22日	長南町新総合計画策定委員会 (課長補佐・係長級庁内会議)	・前期基本計画の効果検証及び成果指標 ・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略説明、協議
2	5月27日	第1回長南町新総合計画策定会議 (課長級庁内会議)	・前期基本計画の効果検証及び成果指標 ・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略説明、協議
3	6月12日	第1回まちづくり委員会	・町長からまちづくり委員会へ諮問 ・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略(施策体系)の説明・協議
4	6月29日	・ワークショップの開催	・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略策定に向けた基本方針についての意見交換会
5	7月29日	第2回長南町新総合計画策定委員会 (課長補佐・係長級庁内会議)	・前期基本計画の効果検証及び成果指標 ・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略(素案)説明、協議
6	8月15日	第2回長南町新総合計画策定会議 (課長級庁内会議)	・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略(素案)説明、協議
7	9月4日	9月議会全員協議会	・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略(素案)説明
8	9月18日	第2回まちづくり委員会	・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略(素案)の説明
9	10月9日	第3回長南町新総合計画策定委員会 (課長補佐・係長級庁内会議)	・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略(案)の説明、協議
10	10月17日	第3回長南町新総合計画策定会議 (課長級庁内会議)	・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略(案)説明、協議
11	11月7日	第3回まちづくり委員会	・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略(案)の説明
12	11月10日～ 11月21日	パブリックコメント	・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略(案)について
13	11月28日	第4回まちづくり委員会	・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略(案)の審議、答申書の審議及び提出
14	12月1日	12月議会全員協議会	・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略(案)説明
15	12月上旬	第4回議会定例会	・長南町第5次総合計画後期基本計画の議決
16	令和8年 1月30日 (予定)	第5回まちづくり委員会	・長南町第5次総合計画後期基本計画・デジタル田園都市国家構想総合戦略の完成報告 ・長南町過疎地域持続的発展計画 (令和8年度～令和12年度)